

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16»
Кретьова ул., д.9, Минусинск, Красноярский край, 662603
Тел. (39132) 2-60-31, E-mail: shkola16@minusa.ru



ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

№	Мероприятие	Сроки	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года
			Уровень образовательной организации
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	март 2016 г.	Разработан и утвержден плана-график мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
1.2	Изучение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	март-август 2016 г.	Разработан пакет Нормативно-правовых актов по введению ФГОС ОВЗ
1.3	Изучение рекомендаций по разработке примерной АООП НОО на основе ФГОС ОО	март-август 2016 г.	Рекомендации используются при составлении АООП
1.4	Проведение самоанализа по вопросам оценки стартовых условий введения фГОС ОВЗ	март 2016 г. – август 2016 г.	Оценены стартовые условия, отчет по итогам самоанализа.
1.5	Разработка «Дорожной карты» по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ	Мат-апрель 2016	Разработана «Дорожная карта»
1.6	Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ	Постоянно	Разработаны основные образовательные программы
2. Организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Разработка и утверждение приказа ОУ по введению ФГОС ОВЗ	Февраль-август 2016г.	Наличие приказов ОУ по организации и введению ФГОС ОВЗ»
3. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
3.1	Разработка плана-графика по-	апрель	Разработан план-график повышения квалификации руководя-

	вышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	- декабрь 2016 г	щих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2	Профессиональная переподготовка и курсы прохождения квалификации для педагогов и специалистов, работающих с детьми ОВЗ	Постоянно	Проведено повышение квалификации учителей и специалистов по графику
4. Финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ			
4.1	Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий ОУ	Ноябрь-декабрь 2016г., далее постоянно	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.			
5.1	Организация участия руководителей и педагогических работников в совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	2015 – 2016г.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Создание на сайте ОУ раздела «Инклюзивное образование»	февраль 2016 г.	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОУ
5.3	Размещение информационно-методических материалов по вопросам ФГОС ОВЗ для родителей на сайте ОУ	2015-2016г.	Доступность информации и рекомендаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ для родителей