

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16»
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретьова., д. 9
Тел. (39132) 2-60-31, e-mail: shkola016@mail.ru, сайт: <http://www.school16.minusa.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «СОШ №16»/
Т.А. Наумова
Приказ № 01-05-319 от « 25 » декабря 2020г.

Дорожная карта
проведения пилотирования программы наставничества
«Школа Лидерства»

(название программы)

**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №16"**

(полное наименование организации)

п/п	Мероприятие	Дата	Результат	Ответственные
1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества				
1.1	Встреча с потенциальными партнерами. Формирование рабочей группы	11.01.21г. – 15.01.21г.	Приказ о создании рабочей группы	Петрошова С.В., куратор программы
1.2	Определение задач, форм наставничества, ожидаемых результатов	18.01.21 – 22.01.21	Задачи, формы наставничества и ожидаемые результаты определены	Петрошова С.В., куратор программы
1.3	Информирование коллектива, обучающихся и партнеров о запуске программы, сбор предварительных запросов наставляемых	01.02.21 – 05.02.21	На официальном сайте МОБУ «СОШ №16» размещена информация о запуске программы наставничества «Школа лидерства»	Петрошова С.В., куратор программы
1.4	Нормативно-правовое оформление наставнической программы	01.02.21 – 05.02.21	Положение о наставничестве, Дорожная карта, Приказ о назначении куратора выставлены на сайте МОБУ «СОШ №16»	Петрошова С.В., куратор программы
2 этап. Формирование базы наставляемых				
2.1	Организация сбора данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты, анкетирование, собеседование), в том	08.02.21 – 12.02.21	Создана база потенциальных наставляемых	педагог – психолог Долженко И.Н.

	числе учесть запросы наставляемых к программе			
2.2	Включение собранных данных в систему мониторинга	12.02.21 – 13.02.21	собранные данные в систему мониторинга включены	Петрашова С.В., куратор программы
3 этап. Формирование базы наставников				
3.1	Сбор данных о потенциальных наставниках из числа обучающихся	08.02.21 – 12.02.21	Сформирована база потенциальных наставляемых	Петрашова С.В., куратор программы
4 этап. Отбор и обучение наставников				
4.1	Организация отбора и обучения наставников	15.02.21 – 26.02.21	Выбраны (определены) 10 – 15 наставников. Прохождение наставниками программы обучения.	Долженко И.Н. – педагог психолог, Петрашова С.В., куратор программы
5 этап. Формирование наставнических пар/ групп				
5.1	Разработка инструментов и организация встреч для формирования пар / групп	26.02.21 – 05.03.21	Разработаны инструменты и организованы встречи для формирования пар / групп. Закреплены итоги мероприятия и пар / групп. Сформировано 15 наставнических пар.	Долженко И.Н. – педагог психолог, Петрашова С.В., куратор программы
6 этап. Организация работы наставнических пар/ групп				
6.1	Выбор форматов взаимодействия для каждой пары / группы. Методическая помощь наставникам. Психологическое сопровождение. Сбор обратной связи	09.03.21 – 30.04.21	Выбраны форматы взаимодействия для каждой пары / группы; Проанализированы сильные стороны участников для постановки цели и задач на конкретные периоды времени; Предоставлены наставникам методические рекомендации / материалы по взаимодействию с наставляемым(и); Организован сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы. Фиксация промежуточных результатов наставнического взаимодействия в «Дневнике наставника/наставляемого».	Крупенина Е.Е. – педагог-организатор; Долженко И.Н. – педагог психолог, Петрашова С.В., куратор программы

			Разработана система поощрений наставников.	
6.2.	Презентация продукта наставнической пары	03.05.21 – 14.05.21	Наставническая пара провела спланированное мероприятие для учащихся МОБУ «СОШ №16»	
7 этап. Мониторинг и оценка эффективности пилотирования программы наставничества				
7.1	Анализ «Пяти факторов»: • достижения • трудности • ресурсы • дефициты • перспективы»	17.05.21 – 25.05.21	Проведен анализ «Пяти факторов». подведены итоги реализации проекта. Намечены перспективы.	Долженко И.Н. – педагог психолог, Петрашова С.В., куратор программы